



Администрация Дивеевского муниципального района
Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2019 N 334

Об утверждении Плана (дорожной карты) первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»

В целях реализации мероприятий, предусмотренных методическими рекомендациями по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности, утвержденными распоряжением Министерством просвещения РФ от 01 марта 2019 № Р-23, администрация Дивеевского муниципального района Нижегородской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемый План (дорожную карту) первоочередных действий по созданию и функционированию в 2019 году Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

2. Назначить ответственным за координацию работы по созданию центра начальника информационно-методического отдела управления образования администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области С.И. Фатину.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления образования администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области С.А. Коршунова.

Исполняющий полномочия
главы администрации

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Правительства Нижегородской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 3E9B8406F022343B2B9185E3C7E5A9FF1CCF9100C
Кому выдан: Кучин Сергей Александрович
Действителен с 27.03.2019 до 27.06.2020

С.А.Кучин

Фатина С.И.
Чернягина Т.Н.
Качанов А.Н.
Логинова Л.Ю.

Приложение к постановлению
 администрации Дивеевского
 муниципального района
 Нижегородской области

от _____ № _____

**План (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию
 в 2019 году в Дивеевском муниципальном районе Центра образования цифрового и
 гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – Центр)**

№	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок
1	Назначение ответственного за координацию работы по созданию Центра в Дивеевском муниципальном районе	Постановление Администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области	Администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области	до 25.03.2019
2	Направление информации о МБОУ «Дивеевская СОШ» (далее – ОО) в Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области (далее – МОНиМП НО) для включения в перечень общеобразовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры	Письмо управления образования администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области (далее – УО)	Фатина С.И. - начальник отдела информационно-методического обеспечения УО	до 25.03.2019
3	Получение приказа МОНиМП НО «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций, на базе которых в 2019 году будут созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Приказ МОНиМП НО	Фатина С.И., Лупова В.М. - директор МБОУ «Дивеевская СОШ»	до 30.03.2019
4	Назначение руководителя Центра	Приказ ОО о назначении с 01 сентября 2019	Фатина С.И., Лупова В.М.	до 30.04.2019
5	Выбор помещения ОО для создания Центра	Определение помещения для создания Центра	Фатина С.И.	до 02.04.2019

6	Направление в МОНиМП НО информации, экспликация помещения Центра для разработки типового дизайн-проекта Центра	Письмо УО	Фатина С.И.	до 02.04.2019
7	Утверждение дорожной карты первоочередных действий по созданию и функционированию Центра	Постановление Администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области	Фатина С.И.	до 15.04.2019
8	Направление в адрес МОНиМП НО утвержденной дорожной карты первоочередных действий по созданию и функционированию Центра	Письмо УО	Фатина С.И.	до 15.04.2019
9	Организация освещения информации об открытии Центра: - в печатных СМИ; - сетевых СМИ и Интернет-ресурсах (в т.ч. сайтах УО и ОО)	Размещение информации. Информационная справка	Фатина С.И., Лупова В.М.	апрель-август 2019
10	Утверждение Положения о деятельности Центра	Приказ ОО	Лупова В.М.	до 07.05.2019
11	Определение объема финансового обеспечения (калькуляция операционных расходов) на функционирование Центра и направление в адрес МОНиМП НО	Письмо Администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области	Администрация Дивеевского муниципального района Нижегородской области	апрель
12	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и ОБЖ», в т.ч.:			
12.1	Анализ педагогического состава Центра, направление информации в ГБОУ ДПО НИРО и МОНиМП НО	Письмо УО	Фатина С.И., Лупова В.М.	по запросу
12.2	Подбор педагогических работников Центра	Укомплектованность Центра кадрами	Фатина С.И., Лупова В.М.	до 01.06.2019

12.3	Обеспечение участия педагогических работников Центра в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме)	Свидетельства о повышении квалификации	Фатина С.И., Лупова В.М.	май-август
12.4	Обеспечение участия педагогических работников Центра в очных курсах повышения квалификации, Программах переподготовки кадров	Отчет о пройденной подготовке	Фатина С.И., Лупова В.М.	май-август
13	Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ (далее - ОП)	Протокол педагогического совета. Приказы ОО	Фатина С.И., Лупова В.М.	до 01.05.2019
14	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра			
14.1	Ознакомление обучающихся и их родителей с ОП, реализуемыми Центром	Протоколы родительского собрания	Лупова В.М.	до 20.05.2019
14.2	Зачисление обучающихся по ОП Центра	Приказы ОО	Лупова В.М.	до 25.08.2019
15	Проведение ремонтных работ в помещении Центра, приведение площадки ОО в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Помещение Центра, соответствующее типовому дизайн-проекту и проекту зонирования	Администрация Дивеевского муниципального района Нижегородской области	июнь – 01.08.2019
16	Обеспечение финансирования мероприятий по ремонту помещения Центра		Администрация Дивеевского муниципального района Нижегородской области	июнь – июль 2019
17	Организация приема оборудования	Подтверждающие документы	Администрация Дивеевского муниципального района Нижегородской области	август
18	Разработка сценария проведения открытия Центра в единый день открытия	Сценарный ход	Фатина С.И., Лупова В.М.	до 15.08.2019
19	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Фатина С.И., Лупова В.М.	01.09.2019