

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ ДИВЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П Р И К А З

10.09.2019

№ 200

**О реализации проекта ранней профессиональной ориентации  
учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций  
«Билет в будущее»**

В целях ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11-классов общеобразовательных организаций, в соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 29.08.2019 № 316-01-63-2105 «О реализации проекта ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее»


п р и к а з ы в а ю :

1. Отделу информационно-методического обеспечения управления образования администрации Дивеевского муниципального района совместно с общеобразовательными организациями организовать работу по реализации в 2019 году мероприятий проекта ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» (далее – Проект) на территории Дивеевского муниципального района.

2. Утвердить Дорожную карту реализации проекта ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» (далее – Проект) на территории Дивеевского муниципального района в 2019 году.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования



С.А.Коршунов

Приложение  
к приказу управления образования  
администрации Дивеевского муниципального района  
от 10.09.2019 г. № 200

Дорожная карта реализации проекта ранней профессиональной  
ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций  
«Билет в будущее» в 2019 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок
1	Регистрация общеобразовательных организаций на платформе Проекта <a href="https://bilet.worldskills.ru">https://bilet.worldskills.ru</a>	Созданы личные кабинеты общеобразовательных организаций	Полякова Ю.С., руководители ОО	до 12.09.2019
2	Регистрация участников на платформе Проекта	Созданы личные кабинеты участников	Полякова Ю.С., руководители ОО	до 16.09.2019
3	Тестирование участников на платформе Проекта	Участники прошли 3 этапа тестирования	Полякова Ю.С., руководители ОО	до 19.09.2019
4	Проведение практических мероприятий ознакомительного формата	Проведены мероприятия ознакомительного формата	Руководители ОО	до 10.10.2019
5	Проведение профессиональных практикумов вовлекающего и углубленного формата	Проведены профессиональные практикумы вовлекающего и углубленного формата	Руководители ОО	до 10.12.2019
6	Повторное тестирование участников на Платформе Проекта	Участники прошли повторное тестирование	Полякова Ю.С., руководители ОО	до 20.12.2019